
ETAPAS DESCRIÇÃO MATERIAL MDO TOTAL TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES:   

1.1 Placas de obra em chapa galvanizada nº 22 de 200x250cm900,00 40,00 2.202,42 100% 100%

1.2 Instalação de Canteiro (escritórios, depósito, vastiários, sanitários, etc.)100,00 46,00 13.683,12 100% 100%

1.3 Marcação da obra (topografia, nivelamento, posicionamento das fundações)0,00 16,88 1.904,06 100% 100%

1.4 Aterro  compactado  h = 15cm  (área do 1º piso-baldrames - interno)             0,00 7,45 2.427,48 100% 100%

1.5 Movimentação de terra           {corte 0,00 4,03 11.672,17 100% 100%

1.6                                                 {aterro 0,00 4,03 11.672,17 100% 100%

1.7                                                 {compactação mecânica (motoniveladora e rolo)0,00 2,57 4.652,21 100% 100%

Subtotal 11.480,70 36.732,94 48.213,64 48.213,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.213,64

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1 Licenças, taxas e aprovação de planta (Alvará)0,00 1.650,00 1.938,75 100% 100%

2.2 Gestão da Obra - (Admin. Obra, Gestão de RH, Seg. Trab., Manut. Equip.)0,00 3.362,28 47.408,15 9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%

2.3 Engenheiro Civil Residente (4 horas diárias) 0,00 4.942,89 69.694,75 9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%

2.4 Encarregado Geral              (8 horas diárias) 0,00 5.832,32 82.235,71 9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%

2.5 Material de escritório e limpeza 120,00 30,00 2.115,00 9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%

Subtotal 1.692,00 201.700,36 203.392,36 20.069,57 18.130,82 18.130,82 18.130,82 16.116,29 16.116,29 16.116,29 16.116,29 16.116,29 16.116,29 16.116,29 16.116,29 203.392,36

3.0 FUNDAÇÕES:

3.1 Escavação mecânica de estacas Ø = 25cm  h = 6m0,00 8,90 708,87 50% 50% 100%

3.2 Escavação mecânica de estacas Ø = 30cm  h=12m (trado helicoidal tipo hélice contínua)0,00 25,00 32.945,64 50% 50% 100%

3.3 Escavação manual  de blocos do fosso 0,00 17,60 297,36 50% 50% 100%

3.4 Escavação manual  de blocos 0,00 17,60 1.911,57 100% 100%

3.5 Escavação manual  de baldrames 0,00 17,60 1.911,57 100% 100%

3.6 Escavação manual  das vigas do fosso 0,00 17,60 42,48 100% 100%

3.7 Reaterro e compactação de vigas baldrames, vigas do fosso e blocos0,00 6,00 1.419,20 50% 50% 100%

3.8 Estacas  Ø = 25cm   {aço + arame recozido nº 183,22 4,84 1.167,22 50% 50% 100%

3.9                                   {concreto          fck = 20Mpa282,50 15,00 1.436,09 50% 50% 100%

3.10 Estacas  Ø = 30cm   {aço + arame recozido nº 183,22 4,84 19.939,96 50% 50% 100%

3.11                                   {concreto          fck = 20Mpa282,50 15,00 50.263,22 50% 50% 100%

3.12 Blocos do Fosso      {formas de chp. mad.res. #=14,0mm+acess. e pregos15,52 62,15 1.124,79 100% 100%

3.13                                  {aço + arame recozido nº 183,22 4,84 2.003,72 50% 50% 100%

3.14                                  {concreto           fck = 25Mpa302,50 15,00 766,32 30% 25% 45% 100%

3.15 Blocos do Piso 1     {formas de chp. mad.res. #=14,0mm+acess. e pregos15,52 62,15 10.779,20 25% 75% 100%

3.16                                  {aço + arame recozido nº 183,22 4,84 26.077,57 30% 70% 100%

3.17                                  {concreto         fck = 25Mpa302,50 15,00 8.621,08 100% 100%

3.18 Vigas Baldrames     {formas de chp. mad.res. #=14,0mm+acess. e pregos15,52 62,15 14.715,95 100% 100%

3.19                                 {aço + arame recozido nº 183,22 4,84 8.170,52 100% 100%

3.20                                 {concreto         fck = 25Mpa302,50 15,00 3.065,27 100% 100%

3.21 Vigas do Fosso      {aço + arame recozido nº 183,22 4,84 369,62 100% 100%

3.22                                 {concreto         fck = 25Mpa302,50 15,00 229,90 100% 100%

Subtotal 89.557,99 98.409,11 187.967,10 64.162,39 61.800,16 62.004,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.967,10
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4.0 ESTRUTURA:

4.1 Pilares                   {formas de chp. mad.res. # = 14,0mm + acess. e pregos15,52 62,15 68.611,94 10% 10% 5% 20% 25% 15% 15% 100%

4.2                               {aço + arame recozido nº 183,22 4,84 88.815,48 30% 10% 25% 15% 20% 100%

4.3                               {concreto         fck = 35Mpa340,50 30,00 22.579,53 25% 25% 25% 25% 100%

4.4 Vigas                     {formas de chp. mad.res. # = 14,0mm + acess. e pregos15,52 62,15 129.256,64 10% 15% 15% 25% 25% 10% 100%

4.5                               {aço + arame recozido nº 183,22 4,84 116.420,16 20% 20% 25% 25% 10% 100%

4.6                               {concreto         fck = 35Mpa340,50 30,00 63.938,07 25% 25% 25% 25% 100%

4.7 Laje maciça          {formas de chp. mad.res. # = 14,0mm + acess. e pregos15,52 62,15 29.806,83 25% 50% 25% 100%

4.8                              {aço + arame recozido nº 183,22 4,84 58.360,85 25% 50% 25% 100%

4.9                              {concreto         fck = 35Mpa340,50 30,00 20.567,49 25% 50% 25% 100%

4.10 Escada                 {formas de chp. mad.res. # = 14,0mm + acess. e pregos15,52 62,15 19.871,22 25% 50% 25% 100%

4.11                              {aço + arame recozido nº 183,22 4,84 7.616,09 25% 50% 25% 100%

4.12                              {concreto         fck = 35Mpa340,50 30,00 12.966,46 25% 50% 25% 100%

4.13 Laje Treliça de piso 78,40 8,70 98.385,09 25% 45% 30% 100%

4.14 Laje Treliça de cobertura 72,20 8,70 44.031,18 100% 100%

4.15 Madeira roliça p/ escoramento em peças de  Ø = ± 12cm e h = ± 4m 1,50 0,10 15.447,04 100% 100%

Subtotal 410.481,47 386.192,62 796.674,09 33.505,84 28.668,41 51.748,01 78.024,32 178.654,08 225.530,48 141.064,73 59.478,22 0,00 0,00 0,00 0,00 796.674,09

5.0 VEDAÇÃO:

5.1 Alvenaria em bloco ceramico furado 1vez(l=20cm)+argamassa de assentamento       21,32 20,57 95.544,89 20% 20% 20% 20% 20% 100%

5.2 Vergas e contra-vergas   {formas de chp. mad.res. # = 14,0mm + acess. e pregos15,52 62,15 23.433,04 20% 20% 20% 20% 20% 100%

5.3                                            {aço + arame recozido nº 183,22 4,84 4.425,70 20% 20% 20% 20% 20% 100%

5.4                                            {concreto         fck = 20Mpa282,50 15,00 2.154,14 20% 20% 20% 20% 20% 100%

5.5 Divisória naval tipo colméia c/ vidros lisos transparentes # = 4,0mm76,46 12,00 6.756,13 100% 100%

5.6 Paredes de gesso acartonado (drywall) c/ enchimento de lã de rocha  # = 50,0mm92,00 12,00 268.351,20 100% 100%

Subtotal 300.350,99 100.314,11 400.665,10 0,00 0,00 0,00 25.111,55 25.111,55 25.111,55 25.111,55 25.111,55 0,00 0,00 0,00 275.107,33 400.665,10

6.0 REVESTIMENTO:

6.1 Chapisco (incluindo chapisco rolado em teto de lajes c/EPS, vigas e pilar)1,21 1,30 17.053,65 25% 25% 25% 25% 100%

6.2 Emboço (interno + externo) 6,56 9,80 74.629,48 25% 25% 25% 25% 100%

6.3 Reboco (interno + externo) 2,56 9,45 54.786,07 25% 25% 25% 25% 100%

6.4 Gesso revestimento interno 4,00 8,03 20.179,75 25% 25% 25% 25% 100%

6.5 Gesso em teto sobre laje treliçada 6,00 8,03 22.857,40 25% 25% 25% 25% 100%

6.6 Requadração em gesso de vigas, cantos, quinas e vãos, pilares, janelas, portas4,00 12,71 9.276,19 25% 25% 25% 25% 100%

6.7 Cerâmica 20x20cm PEI3 + argamassa de assentamento15,22 12,64 6.858,78 25% 25% 25% 25% 100%

6.8 Pastilha de porcelana 5x5cm + argamassa de assentamento81,20 36,83 98.282,64 25% 25% 25% 25% 100%

6.9 Soleira em granito cinza              30 x 120cm  # = 2cm p/ moldura do elevador 46,14 5,40 186,60 25% 25% 25% 25% 100%

6.10 Espelho lateral em granito cinza 30 x 120cm  # 2cm p/ moldura do elevador46,14 5,40 186,60 25% 25% 25% 25% 100%

6.11 Espelho lateral em granito cinza 30 x 210cm  # 2cm p/ moldura do elevador80,75 9,45 653,12 25% 25% 25% 25% 100%

6.12 Espelho frontal em granito cinza 30 x 120cm  # 2cm p/ moldura do elevador46,14 5,40 186,60 25% 25% 25% 25% 100%

6.13 Espelho frontal em granito cinza 30 x 210cm  # 2cm p/ moldura do elevador80,75 9,45 653,12 25% 25% 25% 25% 100%

6.14 Piso em granito cinza fundo do elevador   # 2cm 128,18 15,00 276,46 25% 25% 25% 25% 100%

Subtotal 141.808,81 164.257,62 306.066,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.516,61 76.516,61 76.516,61 76.516,61 0,00 0,00 0,00 306.066,43

7.0 PAVIMENTAÇÃO:

7.1 Contrapiso de concreto fck= 11Mpa  # = 6cm ((térreo)14,81 0,90 10.752,59 50% 50% 100%

7.2 Regularização de contrapiso em argam.de cimento/areia traço 1:3 (térreo + lajes)2,10 10,38 32.078,55 50% 50% 100%

7.3 Piso cerâmico 40x40cm PEI5 + argamassa de assentamento31,72 12,00 50.928,17 25% 25% 25% 25% 100%

7.4 Rodapé em cerâmico  h = 7cm 2,22 1,20 1.647,14 25% 25% 25% 25% 100%

7.5 Argamassa de assentamento p/ piso interno 1,25 0,00 1.803,10 25% 25% 25% 25% 100%

7.6 Contrapiso de concreto fck= 11Mpa (externo)  # = 6cm 14,81 0,90 4.072,95 25% 25% 25% 25% 100%

7.7 Reg. de contrapiso (externo) em argamassa de cimento /areia traço 1:32,10 10,38 3.388,69 25% 25% 25% 25% 100%



7.8 Soleira de granito cinza p/ porta  30x360cm      # = 2cm161,87 16,20 186,61 25% 25% 25% 25% 100%

7.9 Soleira de granito cinza p/ porta  30x180cm      # = 2cm80,94 8,10 279,93 25% 25% 25% 25% 100%

7.10 Soleira de granito cinza p/ porta  30x160cm      # = 2cm71,94 7,20 663,55 25% 25% 25% 25% 100%

7.11 Soleira de granito cinza p/ porta  30x90cm        # = 2cm40,47 4,05 419,89 25% 25% 25% 25% 100%

7.12 Soleira de granito cinza p/ porta  30x80cm        # = 2cm35,97 3,60 290,26 25% 25% 25% 25% 100%

7.13 Soleira de granito cinza p/ porta  30x120cm      # = 2cm53,96 5,40 186,60 25% 25% 25% 25% 100%

Escada 25% 25% 25% 25% 100%

7.14 Espelho de granito cinza  180x18cm      # = 2cm  21,18 2,55 3.191,74 25% 25% 25% 25% 100%

7.15 Piso de granito cinza       180x30cm      # = 2cm 36,42 4,50 4.804,13 25% 25% 25% 25% 100%

7.16 Piso de granito cinza p/ os patamares 90x80cm   # = 2cm                         105,47 12,70 5.321,48 25% 25% 25% 25% 100%

7.17 Rodapé em granito cinza   h = 8cm        # = 2cm     9,97 1,20 1.215,97 25% 25% 25% 25% 100%

Subtotal 73.355,36 47.875,99 121.231,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.376,29 21.415,57 35.639,33 19.600,05 19.600,05 19.600,05 0,00 121.231,35

8.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

Alimentação

8.1 Caixa d'água de fibra de 5000 litros 1.200,00 216,00 5.126,49 100% 100%

8.2 Registro bruto de gaveta industrial                              Ø = ¾"24,33 4,38 34,65 25% 25% 25% 25% 100%

8.3 Registro de esfera                                                       Ø = ¾"11,32 2,04 16,12 25% 25% 25% 25% 100%

8.4 Colar de tomada em PVC                                           Ø = ¾"18,66 3,36 26,57 25% 25% 25% 25% 100%

8.5 Joelho 90° soldável c/ rosca                                       Ø = 25 mm - ¾"1,79 0,32 2,55 25% 25% 25% 25% 100%

8.6 Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água                       Ø = 25 mm - ¾"10,02 1,80 14,27 25% 25% 25% 25% 100%

8.7 Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro                    Ø = 25 mm - ¾"0,60 0,11 2,56 25% 25% 25% 25% 100%

8.8 Curva 90° soldável                                                       Ø = 25 mm1,98 0,36 11,28 25% 25% 25% 25% 100%

8.9 Luva soldável                                                               Ø = 25 mm0,53 0,10 2,26 25% 25% 25% 25% 100%

8.10 Tubos  PVC  soldável p/ água fria                               Ø = 25 mm13,86 2,49 98,68 25% 25% 25% 25% 100%

Esgoto

8.11 Caixa de inspeção esgoto simples em alvenaria                                  Ø = CE- 60x60 cm268,00 48,24 381,64 25% 25% 25% 25% 100%

8.12 Caixa de PVC sifonada + grelha de aço inoxidável de abrir e fechar   Ø = 150x150x50R17,89 3,22 305,71 25% 25% 25% 25% 100%

8.13 Sifão flexível de plastico c/ adaptador                                      Ø = 1.½" - 1.½"7,06 1,27 120,64 25% 25% 25% 25% 100%

8.14 Curva 45° longa                               Ø = 100 mm30,55 5,50 391,54 25% 25% 25% 25% 100%

8.15 Curva 45° longa                               Ø = 50 mm13,18 2,37 56,31 25% 25% 25% 25% 100%

8.16 Curva 45° longa                               Ø = 40 mm5,30 0,95 135,85 25% 25% 25% 25% 100%

8.17 Curva 90° curta                               Ø = 100 mm15,73 2,83 134,40 25% 25% 25% 25% 100%

8.18 Curva 90° curta                               Ø = 40 mm2,38 0,43 40,67 25% 25% 25% 25% 100%

8.19 Joelho 90°                                      Ø = 100 mm20,07 3,61 57,16 25% 25% 25% 25% 100%

8.20 Joelho 90°                                      Ø = 150 mm74,76 13,46 425,84 25% 25% 25% 25% 100%

8.21 Joelho 90° c/anel p/ esgoto secundário                              Ø = 40 mm - 1.½"2,03 0,37 34,69 25% 25% 25% 25% 100%

8.22 Junção simples                              Ø = 100 mm - 50 mm7,87 1,42 134,48 25% 25% 25% 25% 100%

8.23 Junção simples                              Ø = 100 mm- 100 mm13,38 2,41 57,16 25% 25% 25% 25% 100%

8.24 Luva de correr                               Ø = 100 mm15,44 2,78 21,99 25% 25% 25% 25% 100%

8.25 Luva de correr                               Ø = 150 mm32,58 5,86 92,79 25% 25% 25% 25% 100%

8.26 Tubo rígido PVC  soldável c/ ponta lisa                              Ø = 100 mm - 4"49,56 8,92 423,45 25% 25% 25% 25% 100%

8.27 Tubo rígido PVC  soldável c/ ponta lisa                              Ø = 150 mm - 6"137,82 24,81 196,26 25% 25% 25% 25% 100%

8.28 Tubo rígido PVC  soldável c/ ponta lisa                              Ø = 40 mm17,10 3,08 85,23 25% 25% 25% 25% 100%

8.29 Tubo rígido PVC  soldável c/ ponta lisa                              Ø = 50 mm - 2"32,40 5,83 92,28 25% 25% 25% 25% 100%

8.30 Tê sanitário                                                                         Ø = 100 mm - 100 mm9,69 1,74 27,60 25% 25% 25% 25% 100%

Esgoto Pluvial

8.31 Joelho 90°                                    Ø = 150 mm74,76 13,46 851,68 50% 50% 100%

8.32 Luva de correr                              Ø = 150 mm15,44 2,78 131,92 50% 50% 100%

8.33 Luva simples                                Ø = 100 mm32,58 5,86 185,58 50% 50% 100%

8.34 Tubo rígido c/ ponta lisa                              Ø = 100 mm - 4"49,56 8,92 176,44 50% 50% 100%

8.35 Tubo rígido c/ ponta lisa                              Ø = 150 mm - 6"137,92 24,83 1.080,21 50% 50% 100%



8.36 Acessorios, conexões, cola, lixa e etc. 220,00 39,60 313,29 50% 50% 100%

Água Fria

8.37 Bolsa de ligação p/ vaso sanitário                      Ø = 1.½"1,88 0,34 16,06 25% 25% 25% 25% 100%

8.38 Joelho 90° de redução soldável c/ rosca            Ø = 25 mm - ½"1,32 0,24 11,28 25% 25% 25% 25% 100%

8.39 Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água               Ø = 75 mm - 2.½"128,88 23,20 183,53 25% 25% 25% 25% 100%

8.40 Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro            Ø = 40 mm - 1.¼"2,70 0,49 23,07 25% 25% 25% 25% 100%

8.41 Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro            Ø = 75 mm - 2.½"16,38 2,95 46,65 25% 25% 25% 25% 100%

8.42 Bucha de redução sold. curta                              Ø = 32 mm - 25 mm0,41 0,07 3,50 25% 25% 25% 25% 100%

8.43 Bucha de redução sold. curta                              Ø = 75 mm - 60 mm7,00 1,26 9,97 25% 25% 25% 25% 100%

8.44 Bucha de redução sold. longa                             Ø = 60 mm- 32 mm4,86 0,87 20,76 25% 25% 25% 25% 100%

8.45 Curva 45° soldável                              Ø = 60 mm11,54 2,08 16,43 25% 25% 25% 25% 100%

8.46 Curva 90° soldável                              Ø = 25 mm1,98 0,36 25,38 25% 25% 25% 25% 100%

8.47 Curva 90° soldável                              Ø = 32 mm4,30 0,77 48,99 25% 25% 25% 25% 100%

8.48 Curva 90° soldável                              Ø = 60 mm22,06 3,97 31,41 25% 25% 25% 25% 100%

8.49 Curva 90° soldável                              Ø = 75 mm29,87 5,38 42,54 25% 25% 25% 25% 100%

8.50 Luva soldável                                      Ø = 60 mm9,12 1,64 38,96 25% 25% 25% 25% 100%

8.51 Tubos PVC  soldável p/ água fria                              Ø = 25 mm13,86 2,49 98,68 25% 25% 25% 25% 100%

8.52 Tubos PVC  soldável p/ água fria                              Ø = 32 mm31,56 5,68 224,71 50% 50% 100%

8.53 Tubos PVC  soldável p/ água fria                              Ø = 60 mm93,84 16,89 133,63 50% 50% 100%

8.54 Tubos PVC  soldável p/ água fria                              Ø = 75 mm143,88 25,90 102,44 50% 50% 100%

8.55 Tê 90° soldável                              Ø = 25 mm 0,66 0,12 2,82 50% 50% 100%

8.56 Tê 90° soldável                              Ø = 32 mm 1,97 0,35 8,42 50% 50% 100%

8.57 Tê 90° soldável                              Ø = 60 mm20,17 3,63 57,45 50% 50% 100%

8.58 Tê de redução 90° soldável                              Ø = 32 mm - 25 mm3,38 0,61 72,20 100% 100%

8.59 Joelho 90°º soldável com  bucha de latão        Ø = 25 mm - ¾"1,79 0,32 15,29 100% 100%

8.60 Joelho de redução 90°º soldável com bucha de latão    Ø = 25 mm- ½"4,05 0,73 34,60 100% 100%

8.61 Acessorios, conexões, cola, lixa e etc. 260,00 46,80 370,25 100% 100%

Metais

8.62 Ducha Higiênica                                           Ø = ¾"129,50 23,31 1.106,47 100% 100%

8.63 Registro bruto de gaveta industrial              Ø = 2.½"221,81 39,93 315,86 100% 100%

8.64 Registro de gaveta c/ canopla cromada      Ø = 1.¼"103,06 18,55 440,28 100% 100%

8.65 Torneira de lavatório  automática               Ø = 25 mm - ½"180,00 32,40 1.537,95 100% 100%

8.66 Torneira de Pia de Cozinha                        Ø = 25mm - ¾"57,80 10,40 246,93 100% 100%

8.67 Torneira de Tanque de Lavar                     Ø = 25mmx ¾"57,80 10,40 246,93 100% 100%

8.68 Engate flexível cobre cromado com canopla       Ø = ½ - 40cm21,38 3,85 365,35 100% 100%

8.69 Válvula p/ lavatório                           Ø = 1" 22,00 3,96 187,97 100% 100%

8.70 Válvula p/ pia                                    Ø = 3" 55,00 9,90 234,96 100% 100%

8.71 Válvula p/ tanque                              Ø = 1 ½" 36,00 6,48 153,79 100% 100%

Louças 

8.72 Lavatório de louça c/ coluna, branco, tamanho médio83,62 15,05 714,46 100% 100%

8.73 Tanque de louça branco 154,24 27,76 658,92 100% 100%

8.74 Vaso Sanitário c/ cx. de descarga acoplada                   Ø = ½"217,31 39,12 1.856,73 100% 100%

Subtotal 17.793,08 3.202,76 20.995,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.010,46 1.010,46 1.275,19 13.100,06 4.599,67 0,00 20.995,84

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE TELEFONIA E LÓGICA

Instalações Elétricas

9.1 Acoplamento para Perfilado 38x38mm (sapata quadrada)1,98 0,36 296,05 40% 40% 20% 100%

9.2 Adaptador eletroduto metalico leve 3/4"(unidut conico)1,17 0,21 666,44 40% 40% 20% 100%

9.3 Arruela de lisa galvan. 1/4" 3,20 0,58 27,34 40% 40% 20% 100%

9.4 Arruela de lisa galvan. 3/8" 5,92 1,07 101,16 40% 40% 20% 100%

9.5 Arruela de pressão galvan. 1/4" 1,22 0,22 20,85 40% 40% 20% 100%

9.6 Arruela de pressão galvan. 3/8" 3,03 0,55 86,30 40% 40% 20% 100%



9.7 Braçadeira eletroduto metálico 3/4" tipo cunha0,41 0,07 350,31 40% 40% 20% 100%

9.8 Bucha de nylon S8 8,00 1,44 318,98 40% 40% 20% 100%

9.9 Bucha para eletroduto de Pvc Niple de 50mm 2,06 0,37 5,87 40% 40% 20% 100%

9.10 Cabo unipolar  (cobre) isol.PVC -450/750 V 1.5mm2- azul claro0,60 0,11 512,65 40% 40% 20% 100%

9.11 Cabo unipolar (cobre)  isol. HEPR- ench .Eva-  0.6/1kv  10mm2- azul claro 3,08 0,55 30,70 40% 40% 20% 100%

9.12 Cabo unipolar (cobre) isol. Hepr-     ench. EVA-0.6/1KVA2.5mm2 - preto1,08 0,19 3.691,07 40% 40% 20% 100%

9.13 Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR - ench .EVA- 0.6/1KV 4mm2- azul claro1,80 0,32 1.537,95 40% 40% 20% 100%

9.14 Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR - ench .EVA- 0.6/1KV 6mm2- verde amarelo2,24 0,40 95,69 40% 40% 20% 100%

9.15 Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR - ench .EVA- 0.6/1KV 10mm2- verde amarelo2,24 0,40 63,80 40% 40% 20% 100%

9.16 Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR - ench .EVA- 0.6/1KV 25mm2- verde amarelo7,96 1,43 226,70 40% 40% 20% 100%

9.17 Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR- ench. EVA- 06/1KV   35mm2 - azul claro10,48 1,89 223,86 40% 40% 20% 100%

9.18 Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR- ench.,EVA- 0.6/1kva 150mm2- Azul claro40,80 7,34 2.905,01 40% 40% 20% 100%

9.19 Cabo unipolar (cobre) isol. PVC- 450/750V 1.5 mm2- amarelo (retorno)0,60 0,11 1.025,30 40% 40% 20% 100%

9.20 Cabo Unipolar (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 10 mm² -preto2,24 0,40 159,49 40% 40% 20% 100%

9.21 Cabo Unipolar (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 16 mm² - Azul claro5,16 0,93 220,44 40% 40% 20% 100%

9.22 Cabo Unipolar (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 16 mm² - Preto5,16 0,93 661,32 40% 40% 20% 100%

9.23 Cabo Unipolar (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 50 mm² - azul claro14,20 2,56 242,65 40% 40% 20% 100%

9.24 Cabo Unipolar (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 95 mm² - preto24,36 4,38 1.040,68 40% 40% 20% 100%

9.25 Cabo Unipolar (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 95 mm² - azul claro24,36 4,38 346,89 40% 40% 20% 100%

9.26 Cabo Unipolar (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 4 mm² - Preto1,80 0,32 1.537,95 40% 40% 20% 100%

9.27 Cabo Unipolar (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 50 mm² - preto14,20 2,56 707,74 40% 40% 20% 100%

9.28 Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR - ench .EVA- 0.6/1KV 95mm2- verde amarelo27,80 5,00 2.375,27 40% 40% 20% 100%

9.29 Cabo unipolar (cobre) isol.HEPR- ench. EVA - 0.6/1KV 150mm2- preto40,80 7,34 8.715,03 40% 40% 20% 100%

9.30 Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 1.5 mm² - Preto0,60 0,11 512,65 40% 40% 20% 100%

9.31 Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2.5 mm² - Verde-amarelo0,84 0,15 2.870,83 40% 40% 20% 100%

9.32 Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2.5mm² - Azul claro0,84 0,15 2.870,83 40% 40% 20% 100%

9.33 Condulete Alumínio encaixe tipo X 3/4" 5,05 0,91 2.516,96 40% 40% 20% 100%

9.34 Conector  parafuso fendido p/ cabo de Cu 150mm28,87 1,60 151,57 40% 40% 20% 100%

9.35 Conector parafuso fendido p/ cabo de Cu  50mm23,90 0,70 49,98 40% 40% 20% 100%

9.36 Conector parafuso fendido p/ cabo de Cu  95mm29,12 1,64 116,88 40% 40% 20% 100%

9.37 Curva longa 90º ferro galvanizado 3/4" 1,13 0,20 402,29 40% 40% 20% 100%

9.38 Curva longa de PVC rígido ,ø=3" 23,75 4,28 67,64 40% 40% 20% 100%

9.39 Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - norma DIN - Curva C 20 A - 5 kA35,99 6,48 153,75 40% 40% 20% 100%

9.40 Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - norma DIN - Curva C 25 A - 5 kA36,25 6,53 103,24 40% 40% 20% 100%

9.41 Disjuntor tripolar termomagnético - 200A industrial536,57 96,58 764,09 40% 40% 20% 100%

9.42 Disjuntor tripolar termomagnético - 300A industrial816,42 146,96 1.162,60 40% 40% 20% 100%

9.43 Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN - Curva C 120 A161,79 29,12 230,39 40% 40% 20% 100%

9.44 Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN - Curva C 20 A40,90 7,36 232,97 40% 40% 20% 100%

9.45 Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN - Curva C 40 A40,95 7,37 116,63 40% 40% 20% 100%

9.46 Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN - Curva C 60 A58,89 10,60 83,86 40% 40% 20% 100%

9.47 Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN - Curva C 10 A5,92 1,07 101,16 40% 40% 20% 100%

9.48 Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN - Curva C 15 A6,20 1,12 132,43 40% 40% 20% 100%

9.49 Eletrocalha perfurada tipo C 150x50mm eletrolítica chapa 14  - com tampa e virola,e conexões58,97 10,61 14.191,72 40% 40% 20% 100%

9.50 Eletroduto metálico galvanizado, vara 3.0 m 3"72,75 13,10 207,20 40% 40% 20% 100%

9.51 Eletroduto metálico galvanizado, vara 3.0 m 3/4"11,76 2,12 3.433,04 40% 40% 20% 100%

9.52 Fita isolante adesiva antichama em rolo de 20m4,49 0,81 191,82 40% 40% 20% 100%

9.53 Fita isolante autofusão 20m 1,34 0,24 3,82 40% 40% 20% 100%

9.54 Iluminação de emergência Bloco autônomo-aclaramento Autonomia 3h-150lm62,77 11,30 1.608,95 40% 40% 20% 100%

9.55 Interruptor 1 tecla simples 1,72 0,31 183,70 40% 40% 20% 100%

9.56 Interruptor 2 tecla simples 3,88 0,70 11,05 40% 40% 20% 100%

9.57 Interruptor 3 teclas simples 5,68 1,02 24,27 40% 40% 20% 100%

9.58 Interruptor 1 tecla paralela 4,66 0,84 39,82 40% 40% 20% 100%



9.59 Junção "L" para perfilado 38x38mm 2,00 0,36 128,16 40% 40% 20% 100%

9.60 Junção "T" para perfilado 38x38mm 2,33 0,42 119,45 40% 40% 20% 100%

9.61 Junção "X" para perfilado 38x38mm 2,00 0,36 93,99 40% 40% 20% 100%

9.62 Junção Interna "I" para perfilado 38x38mm 1,18 0,21 386,48 40% 40% 20% 100%

9.63 Lâmpada fluorescente Tubular comum - diam. 26mm 32 W  - 6400K6,48 1,17 3.654,16 40% 40% 20% 100%

9.64 Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular de auto rendimento 2x32 W49,50 8,91 13.956,86 40% 40% 20% 100%

9.65 Luva ferro galvanizado eletrolítico lsemi leve 3" (unidute reto)4,62 0,83 26,32 40% 40% 20% 100%

9.66 Luva ferro galvanizado eletrolítico leve 3/4" (unidute reto)1,51 0,27 494,56 40% 40% 20% 100%

9.67 Mão Francesa Simples 300mm 11,84 2,13 1.348,84 40% 40% 20% 100%

9.68 Parafuso Aço Chumbador Parabolt 3/8" X 75MM 16x150mm1,85 0,33 421,51 40% 40% 20% 100%

9.69 Parafuso Cabeça Lentilha, porca e arruelas 29,96 5,39 511,97 40% 40% 20% 100%

9.70 Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,8x45mm autoatarrachante7,00 1,26 149,52 40% 40% 20% 100%

9.71 Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca soberba6,70 1,21 47,70 40% 40% 20% 100%

9.72 Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca total WW8,90 1,60 63,37 40% 40% 20% 100%

9.73 Parafuso galvan. cabeça lentilha 1/4"x5/8" máquina rosca total9,73 1,75 166,27 40% 40% 20% 100%

9.74 Perfilado perfurado aba virada 38x38mm chapa 16 - barra de 6,00m30,18 5,43 5.028,31 40% 40% 20% 100%

9.75 Porca sextavada galvan. 1/4" 5,00 0,90 42,72 40% 40% 20% 100%

9.76 Porca sextavada galvan. 3/8" 11,00 1,98 140,98 40% 40% 20% 100%

9.77 Quadro distribuição sobrepor p/12 disj., Barr. trif. p/100A, e disj. geral. 144,49 26,01 411,51 40% 40% 20% 100%

9.78 Quadro distribuição sobrepor p/42 disj., Barr. trif. p/150A, e disj. geral. 401,45 72,26 1.143,35 40% 40% 20% 100%

9.79 Quadro de Comando 400x300x200mm para alojar um disjuntor industrial127,44 22,94 181,48 40% 40% 20% 100%

9.80 Reator para Lâmpadas fluorescentes de 2x32W 10,85 1,95 3.059,23 40% 40% 20% 100%

9.81 Saida para perfilado 38x38 (acessórios) 2,53 0,46 180,14 40% 40% 20% 100%

9.82 Saida vertical p/ eletroduto  (acessórios) 1,84 0,33 393,03 40% 40% 20% 100%

9.83 Solda de estanho , cor do carretel azul ,1/2kg41,77 7,52 118,96 40% 40% 20% 100%

9.84 Suspensão  p/ luminária 150mm 1,95 0,35 1.099,63 40% 40% 20% 100%

9.85 Suspensão longo p/ perfilado 150mm 1,95 0,35 1.249,58 40% 40% 20% 100%

9.86 Suspensão vertical para eletrocalha 150x50mm (acessórios)2,00 0,36 227,84 40% 40% 20% 100%

9.87 Tampa de condulete de 3/4" para interruptor. 1,08 0,19 132,26 40% 40% 20% 100%

9.88 Tampa de condulete de 3/4" para tomada. 1,08 0,19 384,49 40% 40% 20% 100%

9.89 Tampa de condulete de 3/4" cega 1,08 0,19 92,28 40% 40% 20% 100%

9.90 Terminal compressão  de cobre para cabo 150mm27,55 1,36 86,01 40% 40% 20% 100%

9.91 Terminal compressão de cobre para cabo 95mm21,10 0,20 6,27 40% 40% 20% 100%

9.92 Terminal compressão de cobre para cabo 50mm21,70 0,31 29,05 40% 40% 20% 100%

9.93 Tirante rosqueado 1/4" 1,40 0,25 99,68 40% 40% 20% 100%

9.94 Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 15A 2,91 0,52 911,66 40% 40% 20% 100%

9.95 Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 15A - VERMELHA3,76 0,68 160,63 40% 40% 20% 100%

Logica e Telefonia

9.96 Acoplamento para Perfilado 38x38mm  (sapata quadrada)2,53 0,46 288,22 40% 40% 20% 100%

9.97 Adaptador eletroduto metalico leve 1" - (unidute conico)1,79 0,32 764,70 40% 40% 20% 100%

9.98 Arruela de pressão galvan. 1/4" 3,20 0,58 22,78 40% 40% 20% 100%

9.99 Arruela lisa galvan. 1/4" 5,92 1,07 84,30 40% 40% 20% 100%

9.100 Arruela lisa galvan. 3/8" 1,22 0,22 17,37 40% 40% 20% 100%

9.101 Braçadeira galvanizada c/ cunha p/ eletroduto metalico 1"0,36 0,06 184,55 40% 40% 20% 100%

9.102 Bucha de nylon S8 8,00 1,44 273,41 40% 40% 20% 100%

9.103 Cabo UTP Cat6 2,16 0,39 27.683,03 40% 40% 20% 100%

9.104 Condulete aluminio encaixe tipo X 1" 8,87 1,60 1.667,30 40% 40% 20% 100%

9.105 Tomada RJ45 Gigalan Cat.6 Standard 15,00 2,70 5.639,14 40% 40% 20% 100%

9.106 Curva 90º ferro galvanizado 1" 1,54 0,28 307,02 40% 40% 20% 100%

9.107 Eletrocalha perfurada tipo C150x50mm chapa 14-c/ tampa e virola e conexão58,97 10,61 14.191,72 40% 40% 20% 100%

9.108 Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 1" 13,83 2,49 3.544,97 40% 40% 20% 100%

9.109 Gancho longo p/ perfilado 150mm 1,95 0,35 638,67 40% 40% 20% 100%



9.110 Junção Interna "I" para perfilado 38x38mm 2,00 0,36 256,32 40% 40% 20% 100%

9.111 Luva ferro galvanizado encaixe 1" (unidute reto)1,95 0,35 666,44 40% 40% 20% 100%

9.112 Mão Francesa Simples 300mm 11,84 2,13 1.348,84 40% 40% 20% 100%

9.113 Parafuso Aço Chumbador Parabolt 3/8" x 3" 1,85 0,33 421,51 40% 40% 20% 100%

9.114 Parafuso Cabeça Lentilha, porca e arruelas p/ eletrocalha.29,96 5,39 426,64 40% 40% 20% 100%

9.115 Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,2x32mm autoatarrachante7,00 1,26 119,62 40% 40% 20% 100%

9.116 Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca soberba6,70 1,21 38,16 40% 40% 20% 100%

9.117 Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca total WW8,90 1,60 50,70 40% 40% 20% 100%

9.118 Parafuso galvan. cabeça lentilha 1/4"x5/8" máquina rosca total9,73 1,75 138,56 40% 40% 20% 100%

9.119 Perfilado perfurado aba virada 38x38mm chapa 16 - barra de 6,00m30,18 5,43 3.008,39 40% 40% 20% 100%

9.120 Porca sextavada galvan. 1/4" 5,00 0,90 42,72 40% 40% 20% 100%

9.121 Porca sextavada galvan. 3/8" 11,00 1,98 140,98 40% 40% 20% 100%

9.122 Saida Lateral - perfilado 38x38mm p/ eletroduto 1"2,25 0,41 576,73 40% 40% 20% 100%

9.123 Saída p/ perfilado 38x38mm em eletrocalha (acoplamento)2,53 0,46 288,22 40% 40% 20% 100%

9.124 Suspensão vertical  para eletrocalha 100x50mm2,00 0,36 227,84 40% 40% 20% 100%

9.125 Tampa alumínio p/ condulete 1"  p/ 2 pontos RJ456,65 1,20 1.250,01 40% 40% 20% 100%

9.126 Tirante  rosqueado de 1/4" 1,40 0,25 79,75 40% 40% 20% 100%

Subtotal 137.175,00 24.691,50 161.866,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.746,60 64.746,60 32.373,30 161.866,50

10.0 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

Contramarcos

10.1 Contramarco de alumínio                    J1  350x180x110cm72,00 10,00 5.145,80 100% 100%

10.2 Contramarco de alumínio                    J2  175x80x180cm90,80 15,00 383,04 100% 100%

10.3 Contramarco de alumínio                    J3  220x180x110cm64,00 10,00 1.071,64 100% 100%

10.4 Contramarco de alumínio                    J4  150x80x180cm135,00 20,00 1.122,32 100% 100%

10.5 Contramarco de alumínio                    J5  560x80x230cm31,00 10,00 197,92 100% 100%

10.6 Contramarco de alumínio                    J6  360x180x110cm60,00 10,00 253,43 100% 100%

10.7 Contramarco de alumínio                    J7  180x60x230cm50,00 10,00 72,41 100% 100%

10.8 Contramarco de alumínio p/ porta  160x210cm 44,00 10,00 130,33 100% 100%

Porta

10.9 Porta  de alumínio de abrir 2 folhas160x210cm 1.276,24 38,00 3.088,46 100% 100%

Janelas

10.10 Janela de alumínio e vidros lisos transparentes   # = 4,0mm   J1  350x180x110cm1.728,30 69,13 109.823,10 100% 100%

10.11 Janela de alumínio e vidros lisos transparentes   # = 4,0mm   J2  175x80x180cm480,08 19,20 1.759,97 100% 100%

10.12 Janela de alumínio e vidros lisos transparentes   # = 4,0mm   J3  220x180x110cm1.086,36 43,45 15.930,38 100% 100%

10.13 Janela de alumínio e vidros lisos transparentes   # = 4,0mm   J4  150x80x180cm329,20 13,17 2.413,69 100% 100%

10.14 Janela de alumínio e vidros lisos transparentes   # = 4,0mm   J5  560x80x230cm1.229,01 49,16 6.007,40 100% 100%

10.15 Janela de alumínio e vidros lisos transparentes   # = 4,0mm   J6  360x180x110cm1.777,68 71,11 6.516,97 100% 100%

10.16 Janela de alumínio e vidros lisos transparentes   # = 4,0mm   J7  180x60x230cm296,28 11,85 362,05 100% 100%

10.17 Janela de alumínio p/shaft e vidros lisos transparentes # = 4,0mm J8  175x180x100cm864,15 34,57 4.223,97 100% 100%

Subtotal 151.666,14 6.836,74 158.502,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.502,89 0,00 158.502,89

11.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA  

11.1 Batentes          160x210cm 110,76 40,00 1.637,43 100% 100%

11.2 Batentes          90x210cm 55,38 20,00 1.000,65 100% 100%

11.3 Batentes         80x210cm 55,38 20,00 10.188,48 100% 100%

11.4 Porta de  2 folhas 160x210cm (prancheta ancabeçada-com visor)179,06 80,00 2.813,70 100% 100%

11.5 Porta de  1 folha 90x210cm (prancheta encabeçada)100,33 40,00 1.862,85 100% 100%

11.6 Porta de  1 folha 80x210cm (prancheta encabeçada)89,54 40,00 17.508,83 100% 100%

11.7 Alizares 2,14 1,00 5.077,73 100% 100%

Subtotal 28.263,05 11.826,64 40.089,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.826,57 0,00 27.263,12 40.089,69

 



12.0 FERRAGENS

12.1 Fechadura para porta interna 41,90 0,00 2.123,73 100% 100%

12.2 Dobradiças de latão cromado 3 ½" (4 p/ porta)3,03 0,00 351,03 100% 100%

12.3 Parafusos para dobradiças 0,05 0,00 34,76 100% 100%

Subtotal 2.509,52 0,00 2.509,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.509,52 2.509,52

13.0 ESQUADRIAS METÁLICAS

13.1 Escada tipo marinheiro c/ gaiola de 80x480cm  aço CA50A  Ø = 16,0mm180,00 60,00 289,63 100% 100%

13.2 Porta em chapa de aço # = 1,21mm (chapa nº 18) de 80x80cm p/ alçapão 66,13 9,30 182,06 100% 100%

13.3 Porta em chapa de aço # = 1,21mm (chapa nº 18) de 100x210cm 217,00 28,00 295,67 100% 100%

13.4 Corrimão escada (duplo) + acessórios de montagem54,30 25,20 6.715,84 100% 100%

13.5 Guarda corpo                   + acessórios de montagem27,15 14,16 1.495,59 100% 100%

Subtotal 6.208,70 2.770,09 8.978,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.978,79 0,00 0,00 8.978,79

14.0 VIDRAÇARIA

14.1 Porta de abrir (2 folhas) em vidro temp.inco.de 160x250cm #=10mm  636,00 63,60 2.466,09 100% 100%

14.2 Porta de correr (2f móveis e 2f fixas) vidro temp.inco.de 360x260cm #=10mm1.488,24 148,82 1.923,55 100% 100%

14.3 Ferragens 276,91 27,69 1.431,62 100% 100%

Subtotal 5.292,06 529,21 5.821,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.821,26 5.821,26

15.0 COBERTURA

15.1 Estrutura metálica 38,70 5,20 21.148,83 10% 90% 100%

15.2 Telha de aço zincado trapezoidal  # = 0,5mm24,57 6,20 7.520,19 10% 90% 100%

15.3 Calhas em chapas galvanizadas   nº 24 19,33 17,85 1.794,75 10% 90% 100%

15.4 Rufos metálicos  em chapas   nº 24 19,33 17,85 1.570,41 10% 90% 100%

15.5 Chapins metálicos de proteção  em chapas  nº  2419,33 17,85 7.179,01 10% 90% 100%

15.6 Impermeabilização da laje 28,44 2,79 1.687,98 10% 90% 100%

15.7 Acessórios, parafusos, vedantes, arruelas, etc.600,00 100,00 844,76 10% 90% 100%

Subtotal 32.391,84 9.354,08 41.745,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.174,59 37.571,34 41.745,93

16.0 PINTURA

16.1 Fundo Preparador de paredes (tetos, vigas e paredes internas)2,00 0,40 7.935,92 10% 90% 100%

16.2 Líquido selador (interno e externo) 1,18 0,40 5.300,75 10% 90% 100%

16.3 Tinta acrílica (interno, tetos e vigas e externo) 3,56 11,47 83.254,36 10% 90% 100%

16.4 Esmalte Sintético (esquadrias metálicas) 1,81 8,82 615,76 10% 90% 100%

16.5 Verniz (portas madeiras) 1,46 10,68 7.501,08 10% 90% 100%

16.6 Acessórios, fita crepe, solventes, rolos, etc. 360,00 40,00 482,72 10% 90% 100%

Subtotal 31.733,05 73.357,53 105.090,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.509,06 94.581,52 105.090,58

17.0 ELEVADOR

17.1 Elevador com 3 paradas 88.200,00 1.800,00 105.750,00 100% 100%

Subtotal 103.635,00 2.115,00 105.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.750,00 105.750,00

18.0 CANALETA EM "U" DE ALVENARIA E GRELHA DE CONCRETO

18.1 Escavação manual de terra 0,00 17,60 1.869,09 25% 25% 25% 25% 100%

18.2 Alvenaria de tijolo maciço ½ Vez  (l = 10cm) 29,40 43,31 17.198,30 25% 25% 25% 25% 100%

18.3 Fundo de Concreto de fck = 110kgf/cm² regularizado13,80 6,00 3.512,51 25% 25% 25% 25% 100%

18.4 Chapisco 1,21 1,30 593,70 25% 25% 25% 25% 100%

18.5 Emboço 6,56 9,80 3.869,68 25% 25% 25% 25% 100%

18.6 Reboco 2,56 9,45 2.840,76 25% 25% 25% 25% 100%

18.7 Tampa de concreto perfurada p/ canaleta 59,5x19,5x5,0cm furos de Ø=5cm28,50 3,00 9.313,48 100% 100%

Subtotal 20.272,04 18.925,47 39.197,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.471,01 7.471,01 7.471,01 16.784,49 39.197,52



19.0 ENTORNO E AJARDINAMENTO

19.1 Contrapiso de concreto fck= 11Mpa  # = 6cm 13,80 6,00 14.814,68 25% 25% 25% 25% 100%

19.2 Reg. de contrapiso em argamassa de cimento /areia traço 1:3 # = 3cm2,10 10,38 14.307,82 25% 25% 25% 25% 100%

19.3 Escadas em alvenaria com largura de 2m (9 degraus e 18 degraus)58,80 55,64 4.557,50 25% 25% 25% 25% 100%

19.4 Rampa em alvenaria com largura de 2m 58,80 55,64 5.524,25 25% 25% 25% 25% 100%

19.5 Plantas ornamentais  150,00 10,00 752,00 25% 25% 25% 25% 100%

19.6 Árvores c/  h = 3m (com copa formada) 30,90 12,00 504,08 25% 25% 25% 25% 100%

19.7 Mesas de concreto c/ 4 bancos e tabuleiros de jogos no tampo160,00 5,00 775,50 25% 25% 25% 25% 100%

19.8 Bancos de madeira  de (120x40cm) 130,00 5,00 793,13 25% 25% 25% 25% 100%

Subtotal 20.496,84 21.532,11 42.028,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.507,24 10.507,24 10.507,24 10.507,24 0,00 42.028,95

20.0 DIVERSOS  

20.1 Peitoril p/ janelas em granito polido de 30cm 38,45 4,50 11.869,54 100% 100%

20.2 Impermeabilização das marquizes 4,61 5,61 3.268,38 100% 100%

20.3 Impermeabilização das Vigas Baldrames 4,61 5,61 1.726,69 100% 100%

20.4 Banca Granito Corumbá pol.100 X 60cm, E = 2cm, c/1 abert.p/cuba de louça125,89 30,00 1.128,77 100% 100%

20.5 Banc.granito Corumbá pol.120X60cm, #=2cm,c/1 abert.p/cuba aço inox 56x34x18cm151,08 60,00 509,46 100% 100%

20.6 Kit de segurança p/ deficiente físico 153,00 10,00 1.149,15 100% 100%

20.7 Mola fecha porta p/ banheiros 147,75 10,00 1.112,14 100% 100%

20.8 Barras antipânico p/ portas de 2folhas c/ fechadura e chave481,00 60,00 3.814,05 100% 100%

20.9 Limpeza e entrega final 0,30 1,14 3.423,45 100% 100%

Subtotal 20.379,84 7.621,79 28.001,63 1.726,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.507,77 0,00 0,00 3.268,38 0,00 9.498,79 28.001,63

 

TOTAL GERAL 1.606.543,48 1.218.245,66 2.824.789,14 167.678,13 108.599,39 131.883,38 121.266,70 219.881,93 348.651,22 294.742,98 224.379,70 131.486,39 156.614,98 296.227,39 623.376,96 2.824.789,14

5,94% 3,84% 4,67% 4,29% 7,78% 12,34% 10,43% 7,94% 4,65% 5,54% 10,49% 22,07% 100%

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS

Alfenas, 2 de maio de 2013.

VINICIUS ADELINO DA FONSECA

ENGº CIVIL - CREA 26.567/D


