MINISTERIO DA EDUCAGAO - UNIVERSIDAE FEDERAL DE ALFENAS
SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS
PREDIO SALAS DE PROFESSORES - CAMPUS DE POGOS DECALDAS-MG
CRONOGRAMA - ANEXO llI

ETAPAS DESCRIGAO MATERIAL MDO TOTAL MES TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.0 SERVICOS PRELIMINARES:

1.1 |Placas de obra em chapa galvanizada n| 900,00 40,00 2.202,42 100% 100%
1.2 |Instalagéo de Canteiro (escritérios, depd 100,00 46,00 13.683,12 100% 100%
1.3  |Marcagéo da obra (topografia, nivelame 0,00 16,88 1.904,06 100% 100%
1.4  |Aterro compactado h = 15cm (area do 0,00 7,45 2.427,48 100% 100%
1.5 |Movimentag&o de terra {corte 0,00 4,03 11.672,17 100% 100%
1.6 {aterro 0,00 4,03 11.672,17 100% 100%
1.7 {compacta 0,00 2,57 4.652,21 100% 100%

Subtotal 11.480,70 36.732,94 48.213,64 48.213,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.213,64

2.0 |[ADMINISTRAGAO LOCAL

2.1 Licengas, taxas e aprovacgéo de planta ( 0,00 1.650,00 1.938,75 100% 100%
2.2 |Gestéo da Obra - (Admin. Obra, Gestéo 0,00 3.362,28 47.408,15 9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%
2.3 |Engenheiro Civil Residente (4 horas diar 0,00 4.942,89 69.694,75 9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%
2.4 |Encarregado Geral (8 horas diar 0,00 5.832,32 82.235,71 9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%
2.5 |Material de escritério e limpeza 120,00 30,00 2.115,00 9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%
Subtotal 1.692,00 201.700,36 203.392,36 | 20.069,57 | 18.130,82 | 18.130,82 | 18.130,82 | 16.116,29 | 16.116,29 | 16.116,29 | 16.116,29 | 16.116,29 | 16.116,29 | 16.116,29 | 16.116,29 | 203.392,36

3.0 |FUNDAGOES:

3.1 Escavagéo mecanica de estacas @ = 25 0,00 8,90 708,87 50% 50% 100%
3.2 |Escavagdo mecanica de estacas @ = 30 0,00 25,00 32.945,64 50% 50% 100%
3.3 |Escavagdo manual de blocos do fosso 0,00 17,60 297,36 50% 50% 100%
3.4 |Escavagdo manual de blocos 0,00 17,60 1.911,57 100% 100%
3.5 |Escavagdo manual de baldrames 0,00 17,60 1.911,57 100% 100%
3.6 |Escavacgdo manual das vigas do fosso 0,00 17,60 42,48 100% 100%
3.7 |Reaterro e compactagédo de vigas baldrg 0,00 6,00 1.419,20 50% 50% 100%
3.8 |Estacas @ =25cm {ago +arame recoz 3,22 4,84 1.167,22 50% 50% 100%
3.9 {concreto fck 282,50 15,00 1.436,09 50% 50% 100%
3.10 |Estacas @ =30cm {aco + arame recoZ 3,22 4,84 19.939,96 50% 50% 100%
3.11 {concreto fck 282,50 15,00 50.263,22 50% 50% 100%
3.12 |Blocos do Fosso  {formas de chp. ma 15,52 62,15 1.124,79 100% 100%
3.13 {aco + arame recozi 3,22 4,84 2.003,72 50% 50% 100%
3.14 {concreto fck 302,50 15,00 766,32 30% 25% 45% 100%
3.15 |Blocos do Piso 1  {formas de chp. mag 15,52 62,15 10.779,20 25% 75% 100%
3.16 {aco + arame recozi 3,22 4,84 26.077,57 30% 70% 100%
3.17 {concreto fck = 302,50 15,00 8.621,08 100% 100%
3.18 |Vigas Baldrames {formas de chp. madq 15,52 62,15 14.715,95 100% 100%
3.19 {aco + arame recoziq 3,22 4,84 8.170,52 100% 100%
3.20 {concreto fck = 302,50 15,00 3.065,27 100% 100%
3.21 |Vigas do Fosso {acgo + arame recozid 3,22 4,84 369,62 100% 100%
3.22 {concreto fck = 302,50 15,00 229,90 100% 100%

Subtotal 89.557,99 98.409,11 187.967,10 | 64.162,39 | 61.800,16 | 62.004,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.967,10




4.0 |ESTRUTURA:
4.1 Pilares {formas de chp. mad. 15,52 62,15 68.611,94 10% 10% 5% 20% 25% 15% 15% 100%
4.2 {aco + arame recozidd 3,22 4,84 88.815,48 30% 10% 25% 15% 20% 100%
4.3 {concreto fck =3 340,50 30,00 22.579,53 25% 25% 25% 25% 100%
4.4 |Vigas {formas de chp. mad. 15,52 62,15 129.256,64 10% 15% 15% 25% 25% 10% 100%
4.5 {aco + arame recozidd 3,22 4,84 116.420,16 20% 20% 25% 25% 10% 100%
4.6 {concreto fck =3 340,50 30,00 63.938,07 25% 25% 25% 25% 100%
4.7 Laje macica {formas de chp. mad.r 15,52 62,15 29.806,83 25% 50% 25% 100%
4.8 {aco + arame recozido 3,22 4,84 58.360,85 25% 50% 25% 100%
4.9 {concreto fck =35 340,50 30,00 20.567,49 25% 50% 25% 100%
410 |Escada {formas de chp. mad.r| 15,52 62,15 19.871,22 25% 50% 25% 100%
4.11 {aco + arame recozido 3,22 4,84 7.616,09 25% 50% 25% 100%
4.12 {concreto fck =35 340,50 30,00 12.966,46 25% 50% 25% 100%
4.13  [Laje Trelica de piso 78,40 8,70 98.385,09 25% 45% 30% 100%
4.14 [Laje Trelica de cobertura 72,20 8,70 44.031,18 100% 100%
4.15 |Madeira rolica p/ escoramento em pegas 1,50 0,10 15.447,04 100% 100%
Subtotal 410.481,47 | 386.192,62 796.674,09 33.505,84 | 28.668,41 | 51.748,01 | 78.024,32 | 178.654,08 | 225.530,48 | 141.064,73 | 59.478,22 0,00 0,00 0,00 0,00 796.674,09
5.0 |VEDAGAO:
5.1 Alvenaria em bloco ceramico furado 1ve| 21,32 20,57 95.544,89 20% 20% 20% 20% 20% 100%
5.2 |Vergas e contra-vergas {formas de chp 15,52 62,15 23.433,04 20% 20% 20% 20% 20% 100%
53 {aco + arame 3,22 4,84 4.425,70 20% 20% 20% 20% 20% 100%
5.4 {concreto 282,50 15,00 2.154,14 20% 20% 20% 20% 20% 100%
5.5 [Divisoria naval tipo colméia c/ vidros liso 76,46 12,00 6.756,13 100% 100%
5.6 Paredes de gesso acartonado (drywall) 92,00 12,00 268.351,20 100% 100%
Subtotal 300.350,99 | 100.314,11 400.665,10 0,00 0,00 0,00 25.111,55 | 25.111,55 | 25.111,55 | 25.111,55 | 25.111,55 0,00 0,00 0,00 275.107,33 | 400.665,10
6.0 |REVESTIMENTO:
6.1 Chapisco (incluindo chapisco rolado em 1,21 1,30 17.053,65 25% 25% 25% 25% 100%
6.2 |Embogo (interno + externo) 6,56 9,80 74.629,48 25% 25% 25% 25% 100%
6.3 |Reboco (interno + externo) 2,56 9,45 54.786,07 25% 25% 25% 25% 100%
6.4 Gesso revestimento interno 4,00 8,03 20.179,75 25% 25% 25% 25% 100%
6.5 Gesso em teto sobre laje trelicada 6,00 8,03 22.857,40 25% 25% 25% 25% 100%
6.6 Requadragdo em gesso de vigas, canto 4,00 12,71 9.276,19 25% 25% 25% 25% 100%
6.7 |Ceramica 20x20cm PEI3 + argamassa ¢ 15,22 12,64 6.858,78 25% 25% 25% 25% 100%
6.8 |Pastilha de porcelana 5x5cm + argamas| 81,20 36,83 98.282,64 25% 25% 25% 25% 100%
6.9 Soleira em granito cinza 30x12 46,14 5,40 186,60 25% 25% 25% 25% 100%
6.10 |Espelho lateral em granito cinza 30 x 12 46,14 5,40 186,60 25% 25% 25% 25% 100%
6.11 |Espelho lateral em granito cinza 30 x 21 80,75 9,45 653,12 25% 25% 25% 25% 100%
6.12 |Espelho frontal em granito cinza 30 x 12 46,14 5,40 186,60 25% 25% 25% 25% 100%
6.13 |Espelho frontal em granito cinza 30 x 21 80,75 9,45 653,12 25% 25% 25% 25% 100%
6.14 |Piso em granito cinza fundo do elevador| 128,18 15,00 276,46 25% 25% 25% 25% 100%
Subtotal 141.808,81 | 164.257,62 306.066,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.516,61 | 76.516,61 | 76.516,61 | 76.516,61 0,00 0,00 0,00 306.066,43
7.0 |PAVIMENTAGAO:
71 Contrapiso de concreto fck= 11Mpa # = 14,81 0,90 10.752,59 50% 50% 100%
7.2 Regularizagéo de contrapiso em argam. 2,10 10,38 32.078,55 50% 50% 100%
7.3  |Piso ceramico 40x40cm PEI5 + argamag 31,72 12,00 50.928,17 25% 25% 25% 25% 100%
7.4 |Rodapé em cerdmico h =7cm 2,22 1,20 1.647,14 25% 25% 25% 25% 100%
7.5 |Argamassa de assentamento p/ piso int¢ 1,25 0,00 1.803,10 25% 25% 25% 25% 100%
7.6 Contrapiso de concreto fck= 11Mpa (ext 14,81 0,90 4.072,95 25% 25% 25% 25% 100%
7.7 Reg. de contrapiso (externo) em argamg 2,10 10,38 3.388,69 25% 25% 25% 25% 100%




7.8 Soleira de granito cinza p/ porta 30x360) 161,87 16,20 186,61 25% 25% 25% 25% 100%
7.9 Soleira de granito cinza p/ porta 30x180) 80,94 8,10 279,93 25% 25% 25% 25% 100%
7.10 |Soleira de granito cinza p/ porta 30x160| 71,94 7,20 663,55 25% 25% 25% 25% 100%
7.11  |Soleira de granito cinza p/ porta 30x90c| 40,47 4,05 419,89 25% 25% 25% 25% 100%
7.12 |Soleira de granito cinza p/ porta 30x80c| 35,97 3,60 290,26 25% 25% 25% 25% 100%
7.13  |Soleira de granito cinza p/ porta 30x120| 53,96 5,40 186,60 25% 25% 25% 25% 100%
Escada 25% 25% 25% 25% 100%
7.14 |Espelho de granito cinza 180x18cm 21,18 2,55 3.191,74 25% 25% 25% 25% 100%
7.15 |Piso de granito cinza 180x30cm  # 36,42 4,50 4.804,13 25% 25% 25% 25% 100%
7.16 |Piso de granito cinza p/ os patamares 9( 105,47 12,70 5.321,48 25% 25% 25% 25% 100%
7.17 |Rodapé em granito cinza h =8cm 9,97 1,20 1.215,97 25% 25% 25% 25% 100%
Subtotal 73.355,36 47.875,99 121.231,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.376,29 | 21.415,57 | 35.639,33 | 19.600,05 | 19.600,05 | 19.600,05 0,00 121.231,35
8.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
Alimentacao
8.1 Caixa d'agua de fibra de 5000 litros 1.200,00 216,00 5.126,49 100% 100%
8.2 Registro bruto de gaveta industrial 24,33 4,38 34,65 25% 25% 25% 25% 100%
8.3 [Registro de esfera 11,32 2,04 16,12 25% 25% 25% 25% 100%
8.4 [Colar de tomada em PVC 18,66 3,36 26,57 25% 25% 25% 25% 100%
8.5 [Joelho 90° soldavel ¢/ rosca 1,79 0,32 2,55 25% 25% 25% 25% 100%
8.6 |Adapt sold. ¢/ flange livre p/ cx. d"agua 10,02 1,80 14,27 25% 25% 25% 25% 100%
8.7 |Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro| 0,60 0,11 2,56 25% 25% 25% 25% 100%
8.8  [Curva 90° soldavel 1,98 0,36 11,28 25% 25% 25% 25% 100%
8.9 [Luvasoldavel 0,53 0,10 2,26 25% 25% 25% 25% 100%
8.10 |Tubos PVC soldavel p/ agua fria 13,86 2,49 98,68 25% 25% 25% 25% 100%
Esgoto
8.11 |Caixa de inspecéo esgoto simples em all 268,00 48,24 381,64 25% 25% 25% 25% 100%
8.12 |Caixa de PVC sifonada + grelha de ago 17,89 3,22 305,71 25% 25% 25% 25% 100%
8.13  |Siféo flexivel de plastico ¢/ adaptador 7,06 1,27 120,64 25% 25% 25% 25% 100%
8.14 |Curva 45° longa =1 30,55 5,50 391,54 25% 25% 25% 25% 100%
8.15 |Curva 45° longa =4 13,18 2,37 56,31 25% 25% 25% 25% 100%
8.16 |Curva 45° longa D=4 5,30 0,95 135,85 25% 25% 25% 25% 100%
8.17 |Curva 90° curta g=1 15,73 2,83 134,40 25% 25% 25% 25% 100%
8.18 |Curva 90° curta D=4 2,38 0,43 40,67 25% 25% 25% 25% 100%
8.19 |Joelho 90° 2 =1( 20,07 3,61 57,16 25% 25% 25% 25% 100%
8.20 |Joelho 90° 2 =14 74,76 13,46 425,84 25% 25% 25% 25% 100%
8.21 |Joelho 90° c/anel p/ esgoto secundario 2,03 0,37 34,69 25% 25% 25% 25% 100%
8.22 |Juncdo simples @ =10 7,87 1,42 134,48 25% 25% 25% 25% 100%
8.23  |Juncdo simples @ =10 13,38 2,41 57,16 25% 25% 25% 25% 100%
8.24 |Luva de correr @ =10 15,44 2,78 21,99 25% 25% 25% 25% 100%
8.25 |Luva de correr @ =15 32,58 5,86 92,79 25% 25% 25% 25% 100%
8.26 |Tubo rigido PVC soldavel c/ ponta lisa 49,56 8,92 423,45 25% 25% 25% 25% 100%
8.27 |Tubo rigido PVC soldavel c/ ponta lisa 137,82 24,81 196,26 25% 25% 25% 25% 100%
8.28 |Tubo rigido PVC soldavel c/ ponta lisa 17,10 3,08 85,23 25% 25% 25% 25% 100%
8.29 |Tubo rigido PVC soldavel c/ ponta lisa 32,40 5,83 92,28 25% 25% 25% 25% 100%
8.30 |Té sanitario 9,69 1,74 27,60 25% 25% 25% 25% 100%
Esgoto Pluvial
8.31 |Joelho 90° @ =15( 74,76 13,46 851,68 50% 50% 100%
8.32 |Luva de correr @=15 15,44 2,78 131,92 50% 50% 100%
8.33 |Luva simples @=10 32,58 5,86 185,58 50% 50% 100%
8.34 |Tubo rigido c/ ponta lisa 49,56 8,92 176,44 50% 50% 100%
8.35 |Tubo rigido c/ ponta lisa 137,92 24,83 1.080,21 50% 50% 100%




8.36 |Acessorios, conexdes, cola, lixa e etc. 220,00 39,60 313,29 50% 50% 100%
Agua Fria
8.37 |Bolsa de ligagéo p/ vaso sanitario 1,88 0,34 16,06 25% 25% 25% 25% 100%
8.38 |Joelho 90° de redugéo soldavel ¢/ rosca 1,32 0,24 11,28 25% 25% 25% 25% 100%
8.39 |Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d"agua 128,88 23,20 183,53 25% 25% 25% 25% 100%
8.40 |Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registroj 2,70 0,49 23,07 25% 25% 25% 25% 100%
8.41 |Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registroj 16,38 2,95 46,65 25% 25% 25% 25% 100%
8.42 |Bucha de redugdo sold. curta 0,41 0,07 3,50 25% 25% 25% 25% 100%
8.43 |Bucha de redugdo sold. curta 7,00 1,26 9,97 25% 25% 25% 25% 100%
8.44 |Bucha de redugdo sold. longa 4,86 0,87 20,76 25% 25% 25% 25% 100%
8.45 |Curva 45° soldavel @ 11,54 2,08 16,43 25% 25% 25% 25% 100%
8.46 |Curva 90° soldavel @ 1,98 0,36 25,38 25% 25% 25% 25% 100%
8.47 |Curva 90° soldavel @ 4,30 0,77 48,99 25% 25% 25% 25% 100%
8.48 |Curva 90° soldavel @ 22,06 3,97 31,41 25% 25% 25% 25% 100%
8.49 |Curva 90° soldavel @ 29,87 5,38 42,54 25% 25% 25% 25% 100%
8.50 |Luva soldavel [“% 9,12 1,64 38,96 25% 25% 25% 25% 100%
8.51 |Tubos PVC soldavel p/ 4gua fria 13,86 2,49 98,68 25% 25% 25% 25% 100%
8.52 |Tubos PVC soldavel p/ 4gua fria 31,56 5,68 224,71 50% 50% 100%
8.53 |Tubos PVC soldavel p/ 4gua fria 93,84 16,89 133,63 50% 50% 100%
8.54 |Tubos PVC soldavel p/ 4gua fria 143,88 25,90 102,44 50% 50% 100%
8.55 |Té 90° soldavel @ = 2§ 0,66 0,12 2,82 50% 50% 100%
8.56 |Té 90° soldavel @ =37 1,97 0,35 8,42 50% 50% 100%
8.57 |Té 90° soldavel @ = 6( 20,17 3,63 57,45 50% 50% 100%
8.58 |Té de redugéo 90° soldavel 3,38 0,61 72,20 100% 100%
8.59 |Joelho 90°° soldavel com bucha de lata 1,79 0,32 15,29 100% 100%
8.60 |Joelho de redugdo 90°° soldavel com bu 4,05 0,73 34,60 100% 100%
8.61 |Acessorios, conexdes, cola, lixa e etc. 260,00 46,80 370,25 100% 100%
Metais
8.62 |Ducha Higiénica 129,50 23,31 1.106,47 100% 100%
8.63 |Registro bruto de gaveta industrial 221,81 39,93 315,86 100% 100%
8.64 |Registro de gaveta c/ canopla cromada 103,06 18,55 440,28 100% 100%
8.65 |Torneira de lavatério automatica 180,00 32,40 1.637,95 100% 100%
8.66 |Torneira de Pia de Cozinha 57,80 10,40 246,93 100% 100%
8.67 |Torneira de Tanque de Lavar 57,80 10,40 246,93 100% 100%
8.68 |Engate flexivel cobre cromado com can 21,38 3,85 365,35 100% 100%
8.69 |Valvula p/ lavatério Q= 22,00 3,96 187,97 100% 100%
8.70 |Valvula p/ pia o= 55,00 9,90 234,96 100% 100%
8.71 |Valvula p/ tanque Q= 36,00 6,48 153,79 100% 100%
Loucas
8.72 |Lavatodrio de louga c/ coluna, branco, tan 83,62 15,05 714,46 100% 100%
8.73 |Tanque de louga branco 154,24 27,76 658,92 100% 100%
8.74 |Vaso Sanitario c/ cx. de descarga acopld 217,31 39,12 1.856,73 100% 100%
Subtotal 17.793,08 3.202,76 20.995,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.010,46 1.010,46 1.275,19 | 13.100,06 | 4.599,67 0,00 20.995,84
9.0 [INSTALAGOES ELETRICAS, DE TELEFONIA E LOGICA
Instalagoes Elétricas
9.1 Acoplamento para Perfilado 38x38mm ( 1,98 0,36 296,05 40% 40% 20% 100%
9.2 |Adaptador eletroduto metalico leve 3/4"( 1,17 0,21 666,44 40% 40% 20% 100%
9.3 |Arruela de lisa galvan. 1/4" 3,20 0,58 27,34 40% 40% 20% 100%
9.4 |Arruela de lisa galvan. 3/8" 5,92 1,07 101,16 40% 40% 20% 100%
9.5 |Arruela de presséo galvan. 1/4" 1,22 0,22 20,85 40% 40% 20% 100%
9.6 |Arruela de presséo galvan. 3/8" 3,03 0,55 86,30 40% 40% 20% 100%




9.7 Bracadeira eletroduto metalico 3/4" tipo 0,41 0,07 350,31 40% 40% 20% 100%
9.8  [Buchade nylon S8 8,00 1,44 318,98 40% 40% 20% 100%
9.9 Bucha para eletroduto de Pvc Niple de 5 2,06 0,37 5,87 40% 40% 20% 100%
9.10 |Cabo unipolar (cobre) isol.PVC -450/75 0,60 0,11 512,65 40% 40% 20% 100%
9.11  |Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR- ench 3,08 0,55 30,70 40% 40% 20% 100%
9.12 |Cabo unipolar (cobre) isol. Hepr-  ench 1,08 0,19 3.691,07 40% 40% 20% 100%
9.13  |Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR - ench 1,80 0,32 1.637,95 40% 40% 20% 100%
9.14  |Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR - ench 2,24 0,40 95,69 40% 40% 20% 100%
9.15 |Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR - ench 2,24 0,40 63,80 40% 40% 20% 100%
9.16  |Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR - ench 7,96 1,43 226,70 40% 40% 20% 100%
9.17  |Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR- ench. 10,48 1,89 223,86 40% 40% 20% 100%
9.18 |Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR- ench. 40,80 7,34 2.905,01 40% 40% 20% 100%
9.19 |Cabo unipolar (cobre) isol. PVC- 450/75 0,60 0,11 1.025,30 40% 40% 20% 100%
9.20 |Cabo Unipolar (cobre) Isol. HEPR - ench 2,24 0,40 159,49 40% 40% 20% 100%
9.21 |Cabo Unipolar (cobre) Isol. HEPR - ench 5,16 0,93 220,44 40% 40% 20% 100%
9.22 |Cabo Unipolar (cobre) Isol. HEPR - ench 5,16 0,93 661,32 40% 40% 20% 100%
9.23  |Cabo Unipolar (cobre) Isol. HEPR - ench 14,20 2,56 242,65 40% 40% 20% 100%
9.24 |Cabo Unipolar (cobre) Isol. HEPR - ench 24,36 4,38 1.040,68 40% 40% 20% 100%
9.25 |Cabo Unipolar (cobre) Isol. HEPR - ench 24,36 4,38 346,89 40% 40% 20% 100%
9.26  |Cabo Unipolar (cobre) Isol. HEPR - ench 1,80 0,32 1.637,95 40% 40% 20% 100%
9.27  |Cabo Unipolar (cobre) Isol. HEPR - ench 14,20 2,56 707,74 40% 40% 20% 100%
9.28 |Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR - ench 27,80 5,00 2.375,27 40% 40% 20% 100%
9.29 |Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR- ench. 40,80 7,34 8.715,03 40% 40% 20% 100%
9.30 |Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/75 0,60 0,11 512,65 40% 40% 20% 100%
9.31 |Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/75 0,84 0,15 2.870,83 40% 40% 20% 100%
9.32  |Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/75 0,84 0,15 2.870,83 40% 40% 20% 100%
9.33 |Condulete Aluminio encaixe tipo X 3/4" 5,05 0,91 2.516,96 40% 40% 20% 100%
9.34 |Conector parafuso fendido p/ cabo de Q 8,87 1,60 151,57 40% 40% 20% 100%
9.35 |Conector parafuso fendido p/ cabo de C 3,90 0,70 49,98 40% 40% 20% 100%
9.36 |Conector parafuso fendido p/ cabo de C 9,12 1,64 116,88 40% 40% 20% 100%
9.37 |Curvalonga 90° ferro galvanizado 3/4" 1,13 0,20 402,29 40% 40% 20% 100%
9.38 |Curvalonga de PVC rigido ,8=3" 23,75 4,28 67,64 40% 40% 20% 100%
9.39 |Disjuntor bipolar termomagnético (220 35,99 6,48 153,75 40% 40% 20% 100%
9.40 |Disjuntor bipolar termomagnético (220 36,25 6,53 103,24 40% 40% 20% 100%
9.41 |Disjuntor tripolar termomagnético - 200A| 536,57 96,58 764,09 40% 40% 20% 100%
9.42 |Disjuntor tripolar termomagnético - 300A| 816,42 146,96 1.162,60 40% 40% 20% 100%
9.43 |Disjuntor tripolar termomagnético - norm 161,79 29,12 230,39 40% 40% 20% 100%
9.44 |Disjuntor tripolar termomagnético - norm 40,90 7,36 232,97 40% 40% 20% 100%
9.45 |Disjuntor tripolar termomagnético - norm 40,95 7,37 116,63 40% 40% 20% 100%
9.46 |Disjuntor tripolar termomagnético - norm 58,89 10,60 83,86 40% 40% 20% 100%
9.47  |Disjuntor Unipolar Termomagnético - nol 5,92 1,07 101,16 40% 40% 20% 100%
9.48 |Disjuntor Unipolar Termomagnético - nol 6,20 1,12 132,43 40% 40% 20% 100%
9.49 |Eletrocalha perfurada tipo C 150x50mm 58,97 10,61 14.191,72 40% 40% 20% 100%
9.50 |Eletroduto metalico galvanizado, vara 3. 72,75 13,10 207,20 40% 40% 20% 100%
9.51 |Eletroduto metalico galvanizado, vara 3. 11,76 2,12 3.433,04 40% 40% 20% 100%
9.52 |Fita isolante adesiva antichama em rolo 4,49 0,81 191,82 40% 40% 20% 100%
9.53 |Fita isolante autofus&o 20m 1,34 0,24 3,82 40% 40% 20% 100%
9.54 |lluminacéo de emergéncia Bloco auténo 62,77 11,30 1.608,95 40% 40% 20% 100%
9.55 |Interruptor 1 tecla simples 1,72 0,31 183,70 40% 40% 20% 100%
9.56 |Interruptor 2 tecla simples 3,88 0,70 11,05 40% 40% 20% 100%
9.57 |Interruptor 3 teclas simples 5,68 1,02 24,27 40% 40% 20% 100%
9.58 |Interruptor 1 tecla paralela 4,66 0,84 39,82 40% 40% 20% 100%




9.59 |Juncgdo "L" para perfilado 38x38mm 2,00 0,36 128,16 40% 40% 20% 100%
9.60 |Juncgdo "T" para perfilado 38x38mm 2,33 0,42 119,45 40% 40% 20% 100%
9.61 |Juncgdo "X" para perfilado 38x38mm 2,00 0,36 93,99 40% 40% 20% 100%
9.62 |Juncéo Interna "I" para perfilado 38x38n 1,18 0,21 386,48 40% 40% 20% 100%
9.63 |Lampada fluorescente Tubular comum - 6,48 1,17 3.654,16 40% 40% 20% 100%
9.64 |Luminaria sobrepor p/ fluoresc. tubular df 49,50 8,91 13.956,86 40% 40% 20% 100%
9.65 |Luva ferro galvanizado eletrolitico Isemi 4,62 0,83 26,32 40% 40% 20% 100%
9.66 |Luva ferro galvanizado eletrolitico leve 3 1,51 0,27 494,56 40% 40% 20% 100%
9.67 |Méo Francesa Simples 300mm 11,84 2,13 1.348,84 40% 40% 20% 100%
9.68 |Parafuso Aco Chumbador Parabolt 3/8" 1,85 0,33 421,51 40% 40% 20% 100%
9.69 |Parafuso Cabeca Lentilha, porca e arrug 29,96 5,39 511,97 40% 40% 20% 100%
9.70 |Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,84 7,00 1,26 149,52 40% 40% 20% 100%
9.71 |Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" r 6,70 1,21 47,70 40% 40% 20% 100%
9.72 |Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" r 8,90 1,60 63,37 40% 40% 20% 100%
9.73 |Parafuso galvan. cabeca lentilha 1/4"x5/ 9,73 1,75 166,27 40% 40% 20% 100%
9.74 |Perfilado perfurado aba virada 38x38mn| 30,18 5,43 5.028,31 40% 40% 20% 100%
9.75 |Porca sextavada galvan. 1/4" 5,00 0,90 42,72 40% 40% 20% 100%
9.76 |Porca sextavada galvan. 3/8" 11,00 1,98 140,98 40% 40% 20% 100%
9.77  |Quadro distribuigo sobrepor p/12 disj., 144,49 26,01 411,51 40% 40% 20% 100%
9.78 |Quadro distribuigo sobrepor p/42 disj., 401,45 72,26 1.143,35 40% 40% 20% 100%
9.79 |Quadro de Comando 400x300x200mm 127,44 22,94 181,48 40% 40% 20% 100%
9.80 |Reator para Lampadas fluorescentes de 10,85 1,95 3.059,23 40% 40% 20% 100%
9.81 |Saida para perfilado 38x38 (acessorios) 2,53 0,46 180,14 40% 40% 20% 100%
9.82 |Saida vertical p/ eletroduto (acessoérios) 1,84 0,33 393,03 40% 40% 20% 100%
9.83 |Solda de estanho , cor do carretel azul , 41,77 7,52 118,96 40% 40% 20% 100%
9.84 |Suspensdo p/ luminaria 150mm 1,95 0,35 1.099,63 40% 40% 20% 100%
9.85 |Suspenséo longo p/ perfilado 150mm 1,95 0,35 1.249,58 40% 40% 20% 100%
9.86 |Suspenséo vertical para eletrocalha 150 2,00 0,36 227,84 40% 40% 20% 100%
9.87 |Tampa de condulete de 3/4" para interrul 1,08 0,19 132,26 40% 40% 20% 100%
9.88 |Tampa de condulete de 3/4" para tomad| 1,08 0,19 384,49 40% 40% 20% 100%
9.89 |Tampa de condulete de 3/4" cega 1,08 0,19 92,28 40% 40% 20% 100%
9.90 |Terminal compresséo de cobre para ca 7,55 1,36 86,01 40% 40% 20% 100%
9.91 |Terminal compresséao de cobre para cal 1,10 0,20 6,27 40% 40% 20% 100%
9.92 |Terminal compresséao de cobre para cal 1,70 0,31 29,05 40% 40% 20% 100%
9.93 |Tirante rosqueado 1/4" 1,40 0,25 99,68 40% 40% 20% 100%
9.94 |Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 2,91 0,52 911,66 40% 40% 20% 100%
9.95 |Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 3,76 0,68 160,63 40% 40% 20% 100%
Logica e Telefonia
9.96 |Acoplamento para Perfilado 38x38mm 2,53 0,46 288,22 40% 40% 20% 100%
9.97 |Adaptador eletroduto metalico leve 1" - ( 1,79 0,32 764,70 40% 40% 20% 100%
9.98 |Arruela de presséo galvan. 1/4" 3,20 0,58 22,78 40% 40% 20% 100%
9.99 |Arruela lisa galvan. 1/4" 5,92 1,07 84,30 40% 40% 20% 100%
9.100 |Arruela lisa galvan. 3/8" 1,22 0,22 17,37 40% 40% 20% 100%
9.101 |Bragadeira galvanizada c/ cunha p/ eletr, 0,36 0,06 184,55 40% 40% 20% 100%
9.102 |Bucha de nylon S8 8,00 1,44 273,41 40% 40% 20% 100%
9.103 |Cabo UTP Cat6 2,16 0,39 27.683,03 40% 40% 20% 100%
9.104 |Condulete aluminio encaixe tipo X 1" 8,87 1,60 1.667,30 40% 40% 20% 100%
9.105 |Tomada RJ45 Gigalan Cat.6 Standard 15,00 2,70 5.639,14 40% 40% 20% 100%
9.106 |Curva 90° ferro galvanizado 1" 1,54 0,28 307,02 40% 40% 20% 100%
9.107 |Eletrocalha perfurada tipo C150x50mm 58,97 10,61 14.191,72 40% 40% 20% 100%
9.108 |Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 1" 13,83 2,49 3.544,97 40% 40% 20% 100%
9.109 |Gancho longo p/ perfilado 150mm 1,95 0,35 638,67 40% 40% 20% 100%




9.110 |Jungdo Interna "I" para perfilado 38x38n 2,00 0,36 256,32 40% 40% 20% 100%
9.111 |Luva ferro galvanizado encaixe 1" (unidy 1,95 0,35 666,44 40% 40% 20% 100%
9.112 |Méao Francesa Simples 300mm 11,84 2,13 1.348,84 40% 40% 20% 100%
9.113 |Parafuso Ago Chumbador Parabolt 3/8" 1,85 0,33 421,51 40% 40% 20% 100%
9.114 |Parafuso Cabega Lentilha, porca e arrug 29,96 5,39 426,64 40% 40% 20% 100%
9.115 |Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,2X 7,00 1,26 119,62 40% 40% 20% 100%
9.116 |Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" r 6,70 1,21 38,16 40% 40% 20% 100%
9.117 |Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" r 8,90 1,60 50,70 40% 40% 20% 100%
9.118 |Parafuso galvan. cabega lentilha 1/4"x5/ 9,73 1,75 138,56 40% 40% 20% 100%
9.119 |Perfilado perfurado aba virada 38x38mnf 30,18 5,43 3.008,39 40% 40% 20% 100%
9.120 |Porca sextavada galvan. 1/4" 5,00 0,90 42,72 40% 40% 20% 100%
9.121 |Porca sextavada galvan. 3/8" 11,00 1,98 140,98 40% 40% 20% 100%
9.122 |Saida Lateral - perfilado 38x38mm p/ ele] 2,25 0,41 576,73 40% 40% 20% 100%
9.123 |Saida p/ perfilado 38x38mm em eletrocg 2,53 0,46 288,22 40% 40% 20% 100%
9.124 |Suspensdo vertical para eletrocalha 10 2,00 0,36 227,84 40% 40% 20% 100%
9.125 |Tampa aluminio p/ condulete 1" p/ 2 po| 6,65 1,20 1.250,01 40% 40% 20% 100%
9.126 |Tirante rosqueado de 1/4" 1,40 0,25 79,75 40% 40% 20% 100%
Subtotal 137.175,00 24.691,50 161.866,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.746,60 | 64.746,60 | 32.373,30 | 161.866,50
10.0 |ESQUADRIAS DE ALUMINIO
Contramarcos
10.1  [Contramarco de aluminio J1 72,00 10,00 5.145,80 100% 100%
10.2  [Contramarco de aluminio J2 90,80 15,00 383,04 100% 100%
10.3 [Contramarco de aluminio J3 64,00 10,00 1.071,64 100% 100%
10.4 [Contramarco de aluminio J4 135,00 20,00 1.122,32 100% 100%
10.5 [Contramarco de aluminio J5 31,00 10,00 197,92 100% 100%
10.6 [Contramarco de aluminio J6 60,00 10,00 253,43 100% 100%
10.7 [Contramarco de aluminio J7 50,00 10,00 72,41 100% 100%
10.8 [Contramarco de aluminio p/ porta 160x] 44,00 10,00 130,33 100% 100%
Porta
10.9 [Porta de aluminio de abrir 2 folhas160x] 1.276,24 38,00 3.088,46 100% 100%
Janelas
10.10 |Janela de aluminio e vidros lisos transpg ~ 1.728,30 69,13 109.823,10 100% 100%
10.11 |Janela de aluminio e vidros lisos transpg 480,08 19,20 1.759,97 100% 100%
10.12 |Janela de aluminio e vidros lisos transpg  1.086,36 43,45 15.930,38 100% 100%
10.13 |Janela de aluminio e vidros lisos transpg 329,20 13,17 2.413,69 100% 100%
10.14 |Janela de aluminio e vidros lisos transpg ~ 1.229,01 49,16 6.007,40 100% 100%
10.15 |Janela de aluminio e vidros lisos transpg  1.777,68 71,11 6.516,97 100% 100%
10.16 |Janela de aluminio e vidros lisos transpg 296,28 11,85 362,05 100% 100%
10.17 [|Janela de aluminio p/shaft e vidros lisos 864,15 34,57 4.223,97 100% 100%
Subtotal 151.666,14 6.836,74 158.502,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.502,89 0,00 158.502,89
11.0 |ESQUADRIAS DE MADEIRA
11.1 [Batentes 160x210cm 110,76 40,00 1.637,43 100% 100%
11.2 |Batentes 90x210cm 55,38 20,00 1.000,65 100% 100%
11.3 [Batentes 80x210cm 55,38 20,00 10.188,48 100% 100%
11.4 |Portade 2 folhas 160x210cm (pranchet 179,06 80,00 2.813,70 100% 100%
11.5 [Porta de 1 folha 90x210cm (prancheta ¢ 100,33 40,00 1.862,85 100% 100%
11.6 [Porta de 1 folha 80x210cm (prancheta ¢ 89,54 40,00 17.508,83 100% 100%
11.7  |Alizares 2,14 1,00 5.077,73 100% 100%
Subtotal 28.263,05 11.826,64 40.089,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.826,57 0,00 27.263,12 40.089,69




12.0 |FERRAGENS
12.1 |Fechadura para porta interna 41,90 0,00 2.123,73 100% 100%
12.2 |Dobradicas de latdo cromado 3 2" (4 p/ 3,03 0,00 351,03 100% 100%
12.3 |Parafusos para dobradicas 0,05 0,00 34,76 100% 100%
Subtotal 2.509,52 0,00 2.509,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.509,52 2.509,52
13.0 |[ESQUADRIAS METALICAS
13.1 |Escada tipo marinheiro c/ gaiola de 80x4 180,00 60,00 289,63 100% 100%
13.2 |Porta em chapa de aco # = 1,21mm (ch. 66,13 9,30 182,06 100% 100%
13.3 |Porta em chapa de aco # = 1,21mm (ch. 217,00 28,00 295,67 100% 100%
13.4 |Corriméo escada (duplo) + acessoérios d 54,30 25,20 6.715,84 100% 100%
13.5 |Guarda corpo + acessorios d 27,15 14,16 1.495,59 100% 100%
Subtotal 6.208,70 2.770,09 8.978,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.978,79 0,00 0,00 8.978,79
14.0 |VIDRACARIA
14.1  |Porta de abrir (2 folhas) em vidro temp.if 636,00 63,60 2.466,09 100% 100%
14.2 |Porta de correr (2f moveis e 2f fixas) vid| 1.488,24 148,82 1.923,55 100% 100%
14.3 |Ferragens 276,91 27,69 1.431,62 100% 100%
Subtotal 5.292,06 529,21 5.821,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.821,26 5.821,26
15.0 |COBERTURA
15.1 |Estrutura metalica 38,70 5,20 21.148,83 10% 90% 100%
15.2 |Telha de ago zincado trapezoidal # =0, 24,57 6,20 7.520,19 10% 90% 100%
15.3 |Calhas em chapas galvanizadas n° 24 19,33 17,85 1.794,75 10% 90% 100%
15.4 |Rufos metdlicos em chapas n°24 19,33 17,85 1.570,41 10% 90% 100%
15.5 |Chapins metalicos de protegcdo em cha 19,33 17,85 7.179,01 10% 90% 100%
15.6 |Impermeabilizagdo da laje 28,44 2,79 1.687,98 10% 90% 100%
15.7 |Acessérios, parafusos, vedantes, arrueld 600,00 100,00 844,76 10% 90% 100%
Subtotal 32.391,84 9.354,08 41.745,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.174,59 | 37.571,34 | 41.745,93
16.0 |PINTURA
16.1 |Fundo Preparador de paredes (tetos, vig 2,00 0,40 7.935,92 10% 90% 100%
16.2 |Liquido selador (interno e externo) 1,18 0,40 5.300,75 10% 90% 100%
16.3 |Tinta acrilica (interno, tetos e vigas e ext} 3,56 11,47 83.254,36 10% 90% 100%
16.4 |Esmalte Sintético (esquadrias metélicas 1,81 8,82 615,76 10% 90% 100%
16.5 |Verniz (portas madeiras) 1,46 10,68 7.501,08 10% 90% 100%
16.6 |Acessorios, fita crepe, solventes, rolos, ¢ 360,00 40,00 482,72 10% 90% 100%
Subtotal 31.733,05 73.357,53 105.090,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.509,06 | 94.581,62 | 105.090,58
17.0 |ELEVADOR
17.1  |Elevador com 3 paradas 88.200,00 1.800,00 105.750,00 100% 100%
Subtotal 103.635,00 2.115,00 105.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.750,00 | 105.750,00
18.0 |CANALETA EM "U" DE ALVENARIA E GRELHA DE CONCRETO
18.1 |Escavagédo manual de terra 0,00 17,60 1.869,09 25% 25% 25% 25% 100%
18.2 |Alvenaria de tijolo macigo %2 Vez (I =10 29,40 43,31 17.198,30 25% 25% 25% 25% 100%
18.3 |Fundo de Concreto de fck = 110kgf/cm? 13,80 6,00 3.512,51 25% 25% 25% 25% 100%
18.4 |Chapisco 1,21 1,30 593,70 25% 25% 25% 25% 100%
18.5 |Embogo 6,56 9,80 3.869,68 25% 25% 25% 25% 100%
18.6 |Reboco 2,56 9,45 2.840,76 25% 25% 25% 25% 100%
18.7 |Tampa de concreto perfurada p/ canalet 28,50 3,00 9.313,48 100% 100%
Subtotal 20.272,04 18.925,47 39.197,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.471,01 7.471,01 7.471,01 | 16.784,49 39.197,52




19.0 |ENTORNO E AJARDINAMENTO
19.1 |Contrapiso de concreto fck= 11Mpa # = 13,80 6,00 14.814,68 25% 25% 25% 25% 100%
19.2 |Reg. de contrapiso em argamassa de ci 2,10 10,38 14.307,82 25% 25% 25% 25% 100%
19.3 |Escadas em alvenaria com largura de 2 58,80 55,64 4.557,50 25% 25% 25% 25% 100%
19.4 |Rampa em alvenaria com largura de 2m| 58,80 55,64 5.524,25 25% 25% 25% 25% 100%
19.5 |Plantas ornamentais 150,00 10,00 752,00 25% 25% 25% 25% 100%
19.6 |Arvores ¢/ h = 3m (com copa formada) 30,90 12,00 504,08 25% 25% 25% 25% 100%
19.7 |Mesas de concreto c/ 4 bancos e tabulei 160,00 5,00 775,50 25% 25% 25% 25% 100%
19.8 [Bancos de madeira de (120x40cm) 130,00 5,00 793,13 25% 25% 25% 25% 100%
Subtotal 20.496,84 21.532,11 42.028,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.507,24 | 10.507,24 | 10.507,24 | 10.507,24 0,00 42.028,95
20.0 |DIVERSOS
20.1 |Peitoril p/ janelas em granito polido de 3| 38,45 4,50 11.869,54 100% 100%
20.2 |Impermeabilizacdo das marquizes 4,61 5,61 3.268,38 100% 100%
20.3 |Impermeabilizagédo das Vigas Baldrame 4,61 5,61 1.726,69 100% 100%
20.4 |Banca Granito Corumba pol.100 X 60cn] 125,89 30,00 1.128,77 100% 100%
20.5 |Banc.granito Corumba pol.120X60cm, # 151,08 60,00 509,46 100% 100%
20.6 |Kit de seguranga p/ deficiente fisico 153,00 10,00 1.149,15 100% 100%
20.7 |Mola fecha porta p/ banheiros 147,75 10,00 1.112,14 100% 100%
20.8 |Barras antipanico p/ portas de 2folhas c 481,00 60,00 3.814,05 100% 100%
20.9 |Limpeza e entrega final 0,30 1,14 3.423,45 100% 100%
Subtotal 20.379,84 7.621,79 28.001,63 1.726,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.507,77 0,00 0,00 3.268,38 0,00 9.498,79 28.001,63
TOTAL GERAL 1.606.543,48 || 1.218.245,66 || 2.824.789,14 | 167.678,13 || 108.599,39 || 131.883,38 || 121.266,70 || 219.881,93 | 348.651,22 || 294.742,98 | 224.379,70 || 131.486,39 || 156.614,98 | 296.227,39 | 623.376,96 | 2.824.789,14
5,94% 3,84% 4,67% 4,29% 7,78% 12,34% 10,43% 7,94% 4,65% 5,54% 10,49% 22,07% 100%
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